

Отчет о фактическом использовании средств, полученных от применения специальных надбавок к тарифам на услуги по транспортировке газа по газораспределительным сетям за 2019 год

№№	Наименование и адрес объекта	Показатели в соответствии с программой				Выполнение работ					Примечание
		сроки исполнения		общая стоимость работ, тыс.руб.	протяженность, км.	за отчетный период		всего			
		ППР	СМР			в денежном выражении, тыс.руб.	в натуральном выражении, км.	в денежном выражении, тыс.руб.	в натуральном выражении, км.	% от плана	
1	Установка и замена запорного регулирующего и измерительного оборудования										
1.1.	Техническое перевооружение ГТРО-2 на газопроводе среднего давления с установкой системы телемеханики на задвижке по ул. Центральная в г. Костроме		июль 2018-декабрь 2019	319	0,02	838,73	0,02	838,73	0,02	263,29	
1.2.	Техническое перевооружение ГТРО-5 на газопроводе среднего давления с установкой системы телемеханики на задвижке по ул. Запрудня в г. Костроме		июль 2018-декабрь 2019	471	0,02	779,04	0,02	779,04	0,02	165,56	
2	Проектирование и выполнение реконструкции и модернизации газораспределительных систем, сооружений и отдельных объектов, связанных с газификацией региона										
2.1	Реконструкция газопровода высокого давления от задвижки 4434 до задвижки 4476 в Костромском районе	июль 2018-декабрь 2019		2 005		1 598,67		1 598,67		79,73	
2.2	Реконструкция газопровода высокого давления от задвижки 4027 до задвижки 4473 в Костромском районе		январь 2019-декабрь 2020	11 787	2,2	1 221,18	0,10	1 221,18	0,10	10,36	
2.3	Реконструкция газопровода высокого давления от задвижки 4002 до задвижки 4005 в Костромском районе		январь 2019-декабрь 2019	10 702	1	6 038,86	1,00	6 038,86	1	56,43	
2.4	Межпоселковый газопровод совхоз Волжский - пос. Прибрежный в Костромском районе		январь 2019-декабрь 2019	33 950	8,8	32 284,64	8,80	32 284,64	8,8	95,09	
2.5	Реконструкция газопровода высокого давления (переход через р. Покша) д. Гридино - д. Ченцы Красносельского района		январь 2019-декабрь 2019	733	0,016	1 524,71	0,016	1 524,71	0,016	208,12	
2.6	Реконструкция газопровода среднего давления по ул. 11-й годовщины Октября в г. Нерехта		январь 2019-декабрь 2019	4 328	0,3	1 786,50	0,30	1 786,50	0,3	41,28	
2.7	Реконструкция газопровода низкого давления по ул. Добролюбова в г. Нерехта		январь 2019-декабрь 2019	655	0,4	906,48	0,40	906,48	0,4	138,32	
2.8	Реконструкция газопровода среднего давления по ул. Красноармейская в г. Нерехта		январь 2019-декабрь 2019	6 402	0,75	5 339,83	0,75	5 339,83	0,75	83,41	
2.9	Реконструкция газопровода высокого давления п.Волжский - Заречная зона г. Костромы	январь 2018-декабрь 2019		1 632		1 585,57		1 585,57		97,13	
3	Проектирование и строительство новых газораспределительных систем, сооружений и отдельных объектов, связанных с газификацией региона										
3.1	Межпоселковый газопровод ГРС Мантурово - г. Мантурово		январь 2019-декабрь 2019	9 029		9 137,40		9 137,40		101,20	
3.2	Межпоселковый газопровод ГРС Шарья - г. Шарья		январь 2019-декабрь 2020	5 030		5 057,35		5 057,35		100,54	
3.3	Распределительный газопровод в д. Емельянка Костромского района		январь 2019-декабрь 2019	2 955		2 740,72		2 740,72		92,76	
3.4	Распределительный газопровод в д. Турабево Костромского района		январь 2019-декабрь 2019	1 404		1 238,79		1 238,79		88,20	
3.5	Распределительный газопровод в д. Вертлово Красносельского района		январь 2019-декабрь 2019	1 446		1 673,72		1 673,72		115,78	
3.6	Распределительный газопровод в д. Дровинки Костромского района		январь 2019-декабрь 2019	3 704	1,58	3 157,79	1,58	3 157,79	1,58	85,26	
3.7	Распределительный газопровод в д. Репище Нерехтского района		январь 2019-декабрь 2019	1 852	1,217	1 653,15	1,22	1 653,15	1,22	89,26	
3.8	Распределительный газопровод в д. Иванниково Костромского района		январь 2019-декабрь 2019	4 369	2,85	3 061,00	2,85	3 061,00	2,85	70,06	
3.9	Распределительный газопровод в пос. Волжский г. Кострома (1-я очередь строительства)		январь 2019-декабрь 2019	35 534	21,61	40 838,98	21,61	40 838,98	21,61	114,93	
3.10	Распределительный газопровод в д. Горбовщина Костромского района		май 2018-декабрь 2019	1 580	1,63	1 667,54	1,63	1 667,54	1,63	105,56	
3.11	Распределительный газопровод квартала застройки жилых домов в д. Самсонка Костромского района		май 2018-декабрь 2019	1 398	0,01	516,64	0,01	516,64	0,01	36,96	
3.12	Распределительный газопровод в д. Дербино Костромского района		май 2018-декабрь 2019	2 069	1,26	1 246,63	1,26	1 246,63	1,26	60,25	

3.13	Распределительный газопровод в д. Кастилово Костромского района		май 2018-декабрь 2019	664	0,47	852,76	0,47	852,76	0,47	128,51	
3.14	Распределительные газопроводы в микрорайоне Агашкина гора г. Кострома	сентябрь 2018-декабрь 2019		1 686		1 087,94		1 087,94		64,54	
3.15	Распределительный газопровод к лагерю КГТУ в Красносельском районе		июнь 2018-декабрь 2019	1 040	0,02	0,00		0,00		0,00	
3.16	Распределительный газопровод в д. Лаптево Галичского района		июль 2018-декабрь 2019	434	0,01	145,44	0,01	145,44	0,01	33,51	
3.17	Распределительный газопровод в д. Михайловское Галичского района		июль 2018-декабрь 2019	1 035	0,18	2 218,18	0,18	2 218,18	0,18	214,32	
3.18	Распределительный газопровод в д. Мелешино Галичского района		июль 2018-декабрь 2019	1 870	1,42	4 330,62	1,42	4 330,62	1,42	231,54	
3.19	Распределительный газопровод в д. Шахово Судиславского района	сентябрь 2018-декабрь 2019		1 584		1 652,87		1 652,87		104,35	
3.20	Распределительный газопровод в д. Глебово Судиславского района		июль 2018-декабрь 2019	16 694	8,6	19 811,89	8,60	19 811,89	8,60	118,68	
3.21	Компенсация выпадающих доходов от применения платы за присоединение объектов капитального строительства	январь 2019-декабрь 2019	январь 2019-декабрь 2019	39 594		81 251,18		81 251,18		205,21	
	ИТОГО:			207 953	54,36	237 245	52,24	237 245	52,24	114,09	