

**ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
К ПРОЕКТУ КОРРЕКТИРОВКИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРОГРАММЫ
филиала «Волго-Вятский»
АО «Оборонэнерго»
в границах
Костромской области
на 2021-2024гг.**

г. Нижний Новгород
2021 год

**Краткое описание проекта корректировки инвестиционной программы
филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго»
в границах
Костромской области
на 2021-2024 гг.**

Пояснительная записка

I. Общая характеристика инвестиционной программы

Корректировка инвестиционная программа сформирована в соответствии с утвержденным тарифно-балансовым решением по филиалу «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» на 2021-2024 гг., а также:

- Федеральным законом «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности» № 261-ФЗ 23 ноября 2009 года;
- Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года N 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;
- Приказом Министерства энергетики РФ от 24 марта 2010 года N 114 «Об утверждении формы инвестиционной программы субъектов электроэнергетики, в уставных капиталах которых участвует государство, и сетевых организаций»;
- Прогнозом долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденным Минэкономразвития России.

Основными целями исполнения инвестиционной программы являются:

- Развитие электрических сетей филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» путем реконструкции, модернизации подстанций и сетей.
- Создание технической возможности для подключения к электрическим сетям новых потребителей.
- Обеспечение энергетической безопасности потребителей Нижегородской области в зоне деятельности филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго».

Источники финансирования данных мероприятий – амортизационные отчисления и прибыль на капитальные вложения, учтенные в тарифе на передачу электрической энергии (млн.,руб).

| | 2021 год | | 2022 год | | 2023 год | | 2024 год | | ИТОГО | |
|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|-------------------|--|
| | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана | Утвержденный план | Предложение по корректировке утвержденного плана |
| Прибыль, направляемая на инвестиции | | | | | | | 0,184 | | 0,184 | |
| Амортизация, учтенная в тарифе | 2,144 | 2,144 | 2,927 | 2,176 | 2,133 | 2,399 | 2,575 | 2,183 | 9,779 | 8,903 |
| Недоиспользованная амортизация прошлых лет | | | | 2,313 | | | | | | 2,313 |
| Возврат НДС | 0,429 | 0,429 | 0,585 | 0,898 | 0,427 | 0,480 | 0,552 | 0,437 | 1,993 | 2,243 |
| Всего источников финансирования | 2,573 | 2,573 | 3,512 | 5,387 | 2,560 | 2,879 | 3,311 | 2,620 | 11,956 | 13,459 |

II. Характеристика инвестиционных проектов/направлений инвестиционной программы

Таблица №1

| № п/п | Наименование направления/проекта инвестиционной программы | Субъект Российской Федерации, на территории которого реализуется инвестиционный проект | Место расположения (поставки) объекта | Показатель | | | Сроки реализации проекта | |
|-------|--|--|--|---------------|--------------|------------|--------------------------|---------------|
| | | | | Мощность, МВА | Длина ВЛ, км | Кол-во, шт | год начала | год окончания |
| 1 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
| 1 | Выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению ТП №1, 10/0,4 кВ в г. 2. лит. 231, инв. № 864004124 находящаяся по адресу: г. Нея, Костромская область | Костромская область | Костромская область, г. Нея | | | | 2017 | 2022 |
| 2 | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции ТП №2, в г. 1, г. Буй (инв. № 864075340) адресу: Костромская обл., г. Буй, в ч 42713, в г 1 | Костромская область | Костромская обл., г. Буй, в ч 42713, в г 1 | | | | 2022 | 2022 |
| 3 | Выполнение строительно-монтажных работ реконструкции ТП №3, в г. 1, г. Буй (инв. № 864075341) по адресу: Костромская обл., г. Буй, в ч 42713, в г 1 | Костромская область | Костромская обл., г. Буй, в ч 42713, в г 1 | | | | 2022 | 2022 |

| | | | | | | | | |
|---|--|---------------------|---|--|-------|--|------|------|
| 4 | Выполнение проектных работ по техническому перевооружению ТП 10 0.4 кВ №2, Костромская обл., Нейский р-н., Нея г., в с 2, лит 10, инв.№864004127; | Костромская область | Костромская обл., Нейский р-н., Нея г., в с 2, лит 10 | | | | 2023 | 2023 |
| 5 | Выполнение строительно-монтажных работ по техническому перевооружению ТП 10 0.4 кВ №2, Костромская обл., Нейский р-н., Нея г., в с 2, лит 10, инв.№864004127 | Костромская область | Костромская обл., Нейский р-н., Нея г., в с 2, лит 10 | | | | 2024 | 2024 |
| 6 | Выполнение проектных работ по реконструкции участка ВЛ-10 кВ от оп.№79 ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС «Гусево» до КТП-1, КТП-2 Костромская обл., Мантуровский р-н, д. Евдокимово, в с №1 инв.№864012792 | Костромская область | Костромская обл., Мантуровский р-н, д. Евдокимово. | | | | 2022 | 2022 |
| 7 | Выполнение строительно-монтажных работ по реконструкции участка ВЛ-10 кВ от оп.№79 ВЛ-10 кВ ф.10-02 ПС «Гусево» до КТП-1, КТП-2 Костромская обл., Мантуровский р-н, д. Евдокимово, в с №1 инв.№864012792 | Костромская область | Костромская обл., Мантуровский р-н, д. Евдокимово | | 1,615 | | 2023 | 2023 |
| 8 | Поставка испытательного и измерительного оборудования для ремонтного, оперативного персонала ПУ, РЭС и ЭЛН для филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» | Костромская область | г. Кострома, ул. Скворцова, 8а | | | | 2022 | 2022 |

Инвестиционная программа филиала не содержит инвестиционных проектов, предусматривающих новое строительство и расширение, реконструкцию и техническое перевооружение объектов капитального строительства, подпадающих под критерии необходимости проведения публичного технологического и ценового аудита.

Инвестиционные обязательства в отношении объектов электросетевого хозяйства, предусмотренные законодательством Российской Федерации о приватизации, у филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» отсутствуют

Итогом выполнения инвестиционной программы филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» будет являться обеспечение качественного и надёжного электроснабжения потребителей.

Директор филиала



Ю.П. Варгузин