

УТВЕРЖДАЮ  
Заместитель губернатора  
Костромской области  
А.И. Дмитриев  
« \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 20 \_\_\_\_ г.

## ПРОТОКОЛ

### ЗАСЕДАНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ» НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ

г. Кострома

02 октября 2019 года № 125-Кс

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ  
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА СТРОИТЕЛЬСТВА,  
ЖКХ И ТЭК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
А.В. КУДРЯШОВ

Список присутствующих на заседании межведомственной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» прилагается.

#### I. О ходе реализации на территории Костромской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году

(Кудряшов)

1. Информацию первого заместителя директора департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области Кудряшова А.В. принять к сведению.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований, участвующих в реализации проекта:

1) при освещении мероприятий, размещении материалов информационного характера (интервью, комментарии, пресс-релизы, брошюры и т.д.) о ходе реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» указывать, что мероприятия реализуются в рамках указанного проекта;

2) на объектах, на которых работы по благоустройству не завершены, обеспечить размещение информационных щитов, по установленной Минстроем России форме.

3. Отметить отсутствие на связи представителя администрации Судиславского муниципального района.

#### II. О выполнении работ на благоустраиваемых территориях

(Чичерина, Сердюк, Разумова, Нода, Путинцев, Ральников, Черствов, Зайфиди, Богданов, Кудряшов)

1. Информацию выступающих принять к сведению, а именно:

1.1. Главы городского округа город Буй (Ральников И.А.) о завершении работ по благоустройству общественной территории в срок до 20.11.2019 года, по благоустройству дворовых территорий – в срок до 25.10.2019 года.

1.2. Заместителя главы муниципального района город Нерехта и Нерехтский район (Путинцев В.В.) о завершении работ по благоустройству дворовых территорий в Волжском сельском поселении в срок до 15.10.2019 года.

1.3. Главы Костромского муниципального района (Нода В.Ю.) о завершении работ по благоустройству дворовых территорий в Середняковском сельском поселении в срок до 18.10.2019 года.

1.4. Главы Полдневицкого сельского поселения Поназыревского муниципального района (Разумова С.П.) о завершении работ по благоустройству общественной территории в срок до 31.10.2019 года.

1.5. Главы Пыщугского муниципального района (Сердюк В.В.) о завершении работ по благоустройству общественной территории в Пыщугском сельском поселении в срок до 31.10.2019 года.

1.6. Заместителя главы Буйского муниципального района (Гуляев Е.В.) о завершении работ по благоустройству общественной территории в срок до 10.10.2019 год.

1.7. Главы администрации город Нея (Иванов С.В.) о завершении работ по благоустройству дворовых территорий в срок до 15.10.2019 года, по благоустройству общественной территории в срок до 31.10.2019 года.

2. Рекомендовать главе Солигаличского муниципального района (Чичерина О.Н.) по итогам переговоров с подрядной организацией представить в адрес департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области в срок до 07.10.2019 года информацию о сокращении сроков выполнения работ по общественной территории.

3. Рекомендовать главе Костромского муниципального района (Нода В.Ю.) принять личное участие в переговорах с подрядной организацией о выходе на объекты Середняковского сельского поселения в кратчайшие сроки.

4. Рекомендовать главе городского округа город Галич (Карамышев А.В.) в срок до 07.10.2019 года представить в адрес департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области график устранения недостатков, выявленных при приемке дворовых территорий, с указанием адреса, недостатков, исполнителя и сроков завершения работ (работы должны быть завершены не позднее 16.10.2019 года).

## I. II. Об оплате подрядным организациям за выполненные работы

(Чичерина, Онучина, Ивкова, Шемякин, Путинцев, Потехина, Фоменко, Смирнов, Болоховец, Жнивин, Богданов, Кудряшов)

1. Информацию выступающих принять к сведению.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований:

1) взять под личный контроль своевременность предоставления и достоверность отчетности, направляемой в департамент строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области, обратив особое внимание на информацию о фактической оплате за выполненные работы и на информацию о фактах завершения работ с оформлением исполнительной технической документации;



2) при необходимости оплаты за выполненные работы направлять в адрес департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области официальное письмо о потребности в увеличении предельных объемов финансирования на текущий период.

3. Рекомендовать главе городского округа город Кострома (Смирнов А.В.) представить в адрес департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области предложения о сокращении сроков обсуждения при внесении изменений в муниципальную программу.

4. Рекомендовать главе Шарьинского муниципального района (Глушаков Н.С.) обеспечить софинансирование средств местного бюджета и произвести оплату за выполненные работы по общественным территориям в Ивановском и Шекшемском сельских поселениях в срок до 10.10.2019 года

---

I.III. О предоставляемой отчётности муниципальными образованиями  
(Богданов, Соколова, Кудряшов)

1. Информацию выступающих принять к сведению.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований в кратчайший срок обеспечить внесение изменений в муниципальные программы формирования современной городской среды с учетом требований постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильём и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» и постановления администрации Костромской области от 28.08.2017 № 316-а «Об утверждении государственной программы Костромской области «Формирование современной городской среды на 2018 – 2022 годы». Скан-копии муниципальных программ и информацию по актуализации по форме, направленной в муниципальные образования (письмо департамента от 27.09.2019 № 6983), представить в адрес департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области в срок до 15.10.2019 года.

---

I.IV. О целевом расходовании выделенных финансовых средств  
(Неганов, Зайфиди, Богданов, Соколова, Кудряшов)

1. Информацию выступающих принять к сведению.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований:

1) обеспечить комплексный подход к выполнению работ по благоустройству дворовых и общественных территорий;

2) исключить вероятность нецелевого расходования средств субсидии;

3) обеспечить безусловное выполнение всех условий предоставления субсидии на благоустройство дворовых и общественных территорий в соответствии с требованиями нормативных правовых документов и с заключенными соглашениями.

Первый заместитель директора  
департамента строительства,  
ЖКХ и ТЭК Костромской области

А.В. Кудряшов