

ПРОТОКОЛ

ЗАСЕДАНИЯ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ПО РЕАЛИЗАЦИИ ПРИОРИТЕТНОГО ПРОЕКТА «ФОРМИРОВАНИЕ КОМФОРТНОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ»

=====

г. Кострома

19 июня 2019 года № 73/1- Ку

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ
ПЕРВЫЙ ЗАМЕСТИТЕЛЬ ДИРЕКТОРА ДЕПАРТАМЕНТА
СТРОИТЕЛЬСТВА, ЖКХ И ТЭК КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
А.В. КУДРЯШОВ

Список присутствующих на заседании межведомственной комиссии по реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» прилагается.

I. О ходе реализации на территории Костромской области федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» в 2019 году.

(Кудряшов, Богданов, Кудряшов, Зайфиди, Климов, Соловьева)

1. Информацию выступающих принять к сведению.

2. Рекомендовать главам муниципальных образований:

2.1. Принять исчерпывающие меры по завершению благоустройства дворовых и общественных территорий в части завершения сезонных работ, обеспечить приемку работ благоустраиваемых территорий и представить соответствующую отчетную документацию в адрес департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области в срок до 01.10.2019 года.

2.2. Обеспечить выполнение работ по установке детского игрового и спортивного оборудования, в случае если выполнение таких работ предусмотрено программными мероприятиями, в срок до 01.09.2019 года.

2.3. Обеспечить проведение и информационное освещение публичных мероприятий по случаю сдачи/приемки объектов благоустройства.

2.4. Обратит внимание на необходимость обязательного участия в заседаниях данной межведомственной комиссии должностного лица, являющегося главой муниципального образования или исполняющего обязанности главы муниципального образования, а также на подготовку материалов для выступления, которые должны отражать динамику выполнения работ, соответствовать докладу выступающего должностного лица, являться актуальными на момент проведения совещания.

3. Отметить неудовлетворительную явку глав муниципальных образований на заседание данной межведомственной комиссии.

4. Департаменту строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области в

кратчайшие сроки организовать выездное совещание по вопросам реализации проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории г. Костромы в части выполнения работ по благоустройству парка «Берендеевка», парка «Заволжье» (территория в районе Чернигинской набережной), парка «Победы» с участием членов данной межведомственной комиссии.

5. Рекомендовать администрации городского округа город Кострома обеспечить личное участие главы Администрации города Костромы, представителей подрядных организаций, с которыми были заключены муниципальные контракты на выполнение работ по благоустройству перечисленных в пункте 3 раздела I данного протокола территорий, а также обеспечить наличие утвержденных дизайн-проектов и документов, связанных с выполнением, принятием и оплатой объемов работ по благоустройству вышеуказанных территорий за весь период реализации проекта «Формирование комфортной городской среды».

II. Об устранении выявленных недостатков территорий, благоустроенных в рамках реализации проекта в 2017 и 2018 годах.

(Кудряшов, Богданов, Кудряшов, Зайфиди, Климов, Потехина)

1. Информацию выступающих принять к сведению.

2. Рекомендовать главам Костромского муниципального района и городского округа город Кострома принять дополнительные меры по устранению выявленных недостатков качества выполненных работ на территориях, благоустройство которых осуществлено в 2017 году, и представлять актуальную информацию в адрес департамента строительства, ЖКХ и ТЭК Костромской области в еженедельном режиме (каждую пятницу).

3. Рекомендовать главам муниципальных образований:

3.1. При реализации мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий обеспечить осуществление строительного контроля на каждом объекте.

3.2. Взять под личный контроль устранение недостатков качества выполненных работ, выявленных по результатам проведенных комиссионных осмотров территорий, благоустройство которых осуществлено в 2018 году.

Председательствующий

А.В. Кудряшов